&3 BIALOGARDZKIE TOWARZYSTWO

== BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.
ul. Stefana Kardynata Wyszynskiego 18, 78-200 Biatogard

Zatgcznik nr 1 do SWZ
UMOWA (WZOR)

zawartaw dniu .....cceeeeeeeeeennn. w Biatogardzie, pomiedzy:

Biatogardzkim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0., ul. Stefana Kardynata
Wyszynskiego 18, 78-200 Biatogard, wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie
Rejonowym w Koszalinie, IX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000042523, NIP 672-000-66-37,

zwanym dalej Zamawiajacym, ktére reprezentuje:

Agnieszka Elzbieta Tarnecka — Prezes Zarzadu

z 5|ed2|bq ....................................................................................................................................
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zwanym dalej Wykonawcg, ktdrego reprezentuje:

zwanymi dalej tez Stronami,

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdin. zm.), dalej: ustawa Pzp,
ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu .......cccceeeeiinnnneenn. pod numerem
.......................... , 0 nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych, obejmujgcych budowe
budynku mieszkalnego wielorodzinnego 2-klatkowego, 4- kondygnacyjnego z 24
lokalami mieszkalnymi, z podpiwniczeniem i infrastrukturg techniczng i drogowg
na terenie dz. nr 711, 695 i 257 obreb 017 przy ul. Konopnickiej 3 w Biatogardzie,
na podstawie dokumentacji projektowej i zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, a takie zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz uzyskanie decyzji na uzytkowanie.
2.  Zakres zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosc realizacji robét bedzie obejmowat:
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2.1. przejecie terenu budowy przez Wykonawce robdét, dopetnienie obowigzujgcych
procedur formalno-prawnych przed przystgpieniem do wykonywania robot
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane Rozdziat 4 art. 28-40,

2.2. organizacje placu budowy, przygotowanie terenu, makroniwelacje, zaopatrzenie
budowy w energie elektryczng i media na czas robét,

2.3. roboty ziemne, odwodnienie wykopu, roboty fundamentowe, murowe,
zelbetowe, wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,

2.4. wykonanie robét instalacyjnych wewnetrznych wg zat. dokumentacji w budynku
w zakresie:

1) wewnetrzne instalacje sanitarne: wody, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania
i wentylacji oraz c.o. i wykonanie c.w.u. na bazie sieci cieptowniczej
z wymiennikowni zlokalizowanej w wydzielonym pom. piwnicy,

2) wewnetrzne instalacje elektryczne, zasilania gniazd, urzadzen, rozdzielnic
wewnetrznych,

2.5. wykonanie robdt wykonczeniowych, termoizolacyjnych, izolacyjnych, tynkarskich,
okfadzinowych, posadzkarskich, stolarskich i slusarskich, malarskich, wyposazenia
ruchomego, biaty montaz, montaz osprzetu instalacyjnego, elektrycznego,

2.6. przytgcza i zew. instalacje, oswietlenie terenu, wykonanie robdt drogowych
w zakresie nawierzchni betonowych z kostki — chodniki, miejsca postojowe
samochodéw osobowych, drég dojazdowych, zjazdu i chodnika z drogi
wewnetrznej, placow utwardzonych, trawnikow,

2.7. uporzadkowanie terenu wtasnego i przylegtego po realizacji inwestycji,

2.8. dokumentacje powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczy,
koricowe odbiory inwestycji, protokoty, préby, pomiary, uzyskanie decyzji
na uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
Rozdziat 5 art. 41-59 oraz wg przepisdow odrebnych.

Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkéw

zamowienia. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ umowy. Roboty musza
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegdlnosci

z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych

dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj.zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
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na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1

niniejszego paragrafu.

Przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie

bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy

okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy

nazywane s ,,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robét okresla

§ 2 umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych

w dokumentacji projektowej lub STWiORB pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne

dla Zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

6.1. powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

6.2. powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

6.3. wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu w ponizej wymienionych

terminach nastepujacych dokumentéw:

9.1. najpdzniej do dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktérym mowa

w§ 6 ust. 2 wzoru umowy - kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji
szczegbtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw
i robdét budowlanych (Dz.U.Nr80, poz. 867). Poniewaz obowigzujacym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany  do obliczenia  naleznego  wynagrodzenia  Wykonawcy
w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 12
umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych robdt
budowlanych” wykraczajgcych poza okres$lenie przedmiotu zamdwienia
podstawowego w sytuacji, gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana)
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegétowo
zostato to opisane w § 2 niniejszej umowy. Strony umowy zgodnie ustalajg,
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9.2.

ze w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robdét budowlanych bedg
stosowa¢ metody okreslone trescig rozporzadzenia Ministra Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie
do dnia 12 grudnia 2001 r.;

uzgodnienia z Zamawiajgcym najpdzniej do dnia protokolarnego przekazania

terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 wzoru umowy i przekazania do trzech

dni_od daty podpisania _umowy (w wersji papierowej i elektronicznej

w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc) -
harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego
wykonanie wszystkich robét objetych przedmiotem umowy. Harmonogram musi
zawierac wszelkie koszty sktadajace sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy zich podziatem na poszczegblne elementy, ktére moga
stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindéw
realizacji kazdego z tych elementéw. W sytuacji, gdy wartosci poszczegdlnych
elementdw harmonogramu beda znaczaco odbiega¢ od cen rynkowych,

Zamawiajgcy moze odméwié¢ akceptacji harmonogramu.

a) Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu
kazdorazowej zmiany harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dokonania
zmiany.

b) Zamawiajacy, w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania
harmonogramu przez Wykonawce, zatwierdzi ten harmonogram wzglednie
zwréci Wykonawcy do poprawy lub uzupetnienia wraz z uwagami
i zastrzezeniami. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia skorygowany
harmonogram w przeciggu 2 dni roboczych od daty jego zwrdcenia
przez Zamawiajgcego. W razie opdznienia w ponownym przedtozeniu
harmonogramu badZz braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze opracowaé harmonogram, ktdry stanie sie wigzacy
dla Wykonawcy.

c) W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonych w § 15 ust. 2 pkt 2.1 wzoru
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia skorygowanego
harmonogramu. W tym przypadku zmiana harmonogramu jest podstawa do
zmiany terminu realizacji umowy. Zapisy lit. b) niniejszego punktu stosuje sie
odpowiednio.

d) Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram stanie sie
niezgodny z faktycznym postepem robdot ze wzgledu na opdinienie
w realizacji prac, niewynikajgce z sytuacji opisanych w § 15 ust. 2 pkt 2.1
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9.3.

9.4.

wzoru umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia skorygowanego
harmonogramu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jednak nie
krotszym niz 7 dni od zaistnienia stanu niezgodnosci z faktycznym postepem
robot. Przedtozenie nowego harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku realizacji robét wg ostatniego, zatwierdzonego przez Strony
harmonogramu do czasu zaakceptowania przez Zamawiajacego
skorygowanego harmonogramu badZ opracowania przez Zamawiajacego
nowego harmonogramu, ktory stanie sie wigzgcy dla Wykonawcy. Zapisy lit.
b) niniejszego punktu stosuje sie odpowiednio.

w_terminie 5 dni od dnia podpisania umowy - kopii polisy ubezpieczeniowej

od odpowiedzialnosci cywilnej dedykowanej dla przedmiotowej inwestycji
przez caly okres obowigzywania umowy na kwote réwng catkowitemu
wynagrodzeniu brutto okreslonemu w § 3 ust. 1. Polisa ubezpieczeniowa powinna
zawiera¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, zrozszerzeniem
ubezpieczenia o odpowiedzialnos¢ za Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw oraz odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone pracownikom
ubezpieczonego powstate w nastepstwie wypadku przy pracy. W przypadku
wygasniecia ubezpieczenia, Wykonawca - bez wzywania przez Zamawiajgcego,
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu, przed jego wygasnieciem, oryginat
dokumentu potwierdzajgcego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z wymagang
przez Zamawiajgcego wysokoscig sumy gwarancyjnej oraz zakresem ochrony
ubezpieczeniowej na pozostaty okres obowigzywania umowy. W przypadku
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu, przed wygasnieciem jego waznosci,
Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac wykonanie przedmiotu umowy do czasu
dostarczenia nowego ubezpieczenia, a Zamawiajagcy ma prawo od umowy
odstgpi¢. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych
przez zaktad ubezpieczen, udziatéw witasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia
poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy - kopii polisy ubezpieczeniowej typu

CAR (Construction All Risk) obejmujgcg ubezpieczenie co najmniej od zniszczen
robét objetych umowa, na kwote réwng catkowitemu wynagrodzeniu brutto
okre$lonemu w § 3 ust. 1 na jedno i wszystkie zdarzenia. Minimalny zakres
ubezpieczenia obejmowaé powinien szkody wyrzgdzone przez ogien, wode,
uderzenie pioruna, eksplozje, upadek pojazdu powietrznego, katastrofe
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budowlang, awarie urzadzen lub instalacji obiektu oraz akcje ratownicza
prowadzong w zwigzku z ww. zdarzeniami.

§ 2 Obliczenie wynagrodzenia -
roboty zaniechane, dodatkowe wynagrodzenie

Sposdb obliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania czesci

Umowy, w tym rozliczenia robot zaniechanych oraz odstgpienia od Umowy, bedzie

nastepujacy:

1.1. w przypadku odstgpienia od catego elementu robdét okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego)
od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

1.2. w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej
czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw zamiennych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt, stawki i narzuty oraz koszty zakupu zostang przyjete
z kosztorysu, o ktdrym mowa w § 1 ust. 9 pkt 9.1 umowy, a ilosci wykonanych
w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
o ww. zapisy, brakujgce ceny czynnikéw produkcji tj. materiatow i sprzetu
zostang przyjete z wydawnictwa EUROCENBUD (jako S$rednie)
wg najnowszego dostepnego na rynku cennika kwartalnego a w przypadku
ich niewystepowania w cenniku — na podstawie cen rynkowych
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru iZamawiajgcego. Podstawg
do okreslenia naktaddw rzeczowych bedg KNR-y lub KNNR-y, lub inne katalogi,
a w przypadku ich braku - wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi

na podstawie kosztorysdw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce

a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane

zostang w oparciu o zatozenia opisane w § 2 ust. 1 pkt 1.2.

W przypadku zmiany umowy, w szczegdélnosci zlecenia Wykonawcy wykonania

,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot zamodwienia

podstawowego, ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:
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3.1. Rozpoczecie wykonywania , dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych
poza przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu
zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie
protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony
przez Strony umowy. Protokdét ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce,
ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt moze by¢
przez Zamawiajacego objete wymogiem wykonania dokumentacji projektowej
opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3.2. Rozliczanie , dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie
przedmiotu zamodwienia podstawowego, ktdrych Zamawiajgacy moze udzieli¢
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robét,
o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywaé sie bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz
nie czesciej niz w okresach 3-miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru
wykonanych robdt oraz kosztorysdw. Kosztorysy te opracowane zostang
w oparciu o zatozenia opisane w § 2 ust. 1 pkt 1.2.

§ 3 Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu

cywilnego, w wysokosci: netto:.............c.ceeeeennnnes zt (stownie ztotych: ......cccovvvveveennnn.. )
podatek VAT w wysokoSCi........cceeeeennne zt, (stownie ztotych: ....cccoevvvvieieenns ), brutto:
.......................... zt, (stownie ztotych: ...

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost
z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie opisane, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka
z tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia okresSlonego wust. 1
niniejszego paragrafu.
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Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze
ulec zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
koszty: podatku VAT, wszelkich robdét przygotowawczych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), zwigzane
z zabezpieczeniem ioznakowaniem prowadzonych robét, ewentualnych robdt
rozbidorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbiérki, odwodnienia wykopdéw, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu,
zageszczenia gruntu, ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem, wykonania niezbednych rusztowan, doprowadzenia terenu do porzadku,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ogrzewania budynku do dnia odbioru, obstugi
geodezyjnej w trakcie robét i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
ptatnych préb, badan, pomiardéw i odbioréw technicznych, ubezpieczenia budowy
na czas realizacji i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy) sposdb
obliczenia wartosci tych robdt zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi
W § 2 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie moze zosta¢ zmienione takze w okolicznosciach wymienionych
w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, pod warunkiem spetnienia przestanek, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

§ 4 Wystawianie faktur i ptatnosci
Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koricowa.
Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i protokolarnym odebraniu przez
inspektora nadzoru danego etapu robdt okreslonego w harmonogramie, o ktorym
mowa w § 1 ust. 9 pkt 9.2 niniejszej umowy, lecz nie czesciej niz raz na 3 miesigce
(na koniec co trzeciego miesigca, liczgc od daty podpisania umowy).
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw do faktury
przejsciowej i faktury koicowej Wykonawca jest zobowigzany dofgczy¢:
3.1. potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkéw wystawionych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktdrzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajgcego oraz

8|Strona



BIALOGARDZKIE TOWARZYSTWO

BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. ZO0.0.

ul. Stefana Kardynata Wyszynskiego 18, 78-200 Biatogard

3.2. kopie przelewédw bankowych potwierdzajagcych ptatnosci na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub

3.3. oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw o braku
zobowigzan finansowych wynikajgcych z podpisanych
z Wykonawca/Podwykonawcg umoéw.

Faktury regulowane beda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robét, przelewem na rachunek

bankowy wskazany na fakturze VAT.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture

koncowa, wystawiong na podstawie podpisanego przez Strony protokotu odbioru

koncowego. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania

przez Zamawiajgcego.

Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 15% wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym ptatnikiem podatku od towaréw

i ustug VAT. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany na fakturze VAT

jest wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej umowy, stuzy

dorozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci

gospodarczej i znajduje sie w odpowiednim wykazie VAT prowadzonym przez Urzad

Skarbowy. * niepotrzebne skreslic

Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy bedg potracane

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 5 Wymagania wzgledem zatrudnienia
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wszelkie czynnos$ci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymog
ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.

Wymédg nie dotyczy m.in. nastepujacych osdb: kierujacych budowg, wykonujgcych
obstuge geodezyjng, dostawcédw materiatéw budowlanych.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg, wspadlnicy spotki
cywilnej).
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Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci, dotyczacych realizacji

zamoéwienia, zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu pisemne oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdéb, o ktérych mowa w ust. 1.
Bez przedstawienia ww. dokumentu osoby, ktére muszg by¢ zatrudnione na umowe
o prace, nie bedg mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspdlnikéow konsorcjum, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca - zgtoszony zgodnie z przepisami Pzp.

Jezeli na budowie bedzie pracowaé osoba, ktéra wbrew postanowieniom ust. 1
nie zostata zatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego,
Inspektora Nadzoru lub organy upowaznione na podstawie odrebnych przepisow
(np. Inspekcja Pracy), na Wykonawce zostanie natozona kara umowna, o ktérej mowa
w § 13 ust. 1 pkt 1.8 wzoru umowy.

§ 6 Termin wykonania przedmiotu umowy
Termin wykonania przedmiotu umowy: do 12 miesiecy od daty podpisania umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 3 dni od daty podpisania
umowy.
Terminy wykonania poszczegdlnych elementdw, ktére mogg stanowi¢ osobny element
odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktérym
mowa w § 1 ust. 9 pkt 9.2 niniejszej umowy.
Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date zgloszenia gotowosci
do odbioru przedmiotu umowy.
Termin ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadkach opisanych
w § 15 ust. 2 pkt 2.1.

§ 7 Reprezentacja Stron
Funkcje Inspektoréw Nadzoru z ramienia Zamawiajacego petnic¢ beda:

L. d e s stele e, , e-mail ............ @............
L 2 e e stel e, , e-mail ............ @............
100 J OO stel e, , e-mail ............ @............
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Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351). Zamawiajgcy upowaznia inspektoréw
nadzoru do kontrolowania rozliczert budowy.

Z ramienia Wykonawcy:

2.1. Kierownikiem budowy jest: .......ccccccricirinnciceincneinnns , posiadajgcy uprawnienia bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej (o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane)
oraz posiadajgcy odpowiednie doswiadczenie zawodowe, tj. petnit funkcje
kierownika budowy nowego, co najmniej dwukondygnacyjnego budynku
o kubaturze nie mniejszej niz 3 000,00 m3;

Nr uprawnien: ......cccccevveeeeeccvveeeenn. Stels e, , e-mail ............ @..........
2.2. Kierownikiem robdt sanitarnych jest: ..., ,

posiadajgc(-a): uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen (o ktérej mowa

w art. 14 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane);

Nr uprawnien: .....ccccccvivvvieeeeeeeeeennn, stel e, ,e-mail ............ @..........
2.3. Kierownikiem robdt elektrycznych jest: .........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee, ,

posiadajgcy(-a): uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen (o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 4 lit. c

ustawy Prawo budowlane);

Nr uprawnien: .......ccccccvvvvvvvennnn. stel e, , e-mail ............ @..........

2.4. Kierownikiem robdt drogowych jest: ..., ,
posiadajgcy(-a): uprawnienia bez ograniczen do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci robét drogowych (o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 pkt.
3 lit. b ustawy Prawo budowlane).

Nr uprawnien: .......ccceeevecccnvnnrennen. stel e, , e-mail ............ @..........
Kierownik budowy reprezentuje Wykonawce wobec Zamawiajgcego, w takim zakresie,
w jakim bedzie to niezbedne dla realizacji Przedmiotu Umowy.

Zmiana o0sdb wskazanych w ust. 2 pkt 2.1 — 2.4 jest mozliwa tylko za uprzednig pisemna

zgodg Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze nowa osoba powotana do petnienia

ww. obowigzkéw spetni wymagania okreslone w tresci SWZ, a Wykonawca przed
wprowadzeniem zmiany przedtozy uprawnienia potwierdzajgce kwalifikacje nowej

osoby oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 9.
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Wykonawca z witasnej inicjatywy moze zaproponowac zmiane oséb wyszczegdlnionych
w ust. 2 pkt 2.1-2.4 w nastepujacych przypadkach:
5.1. $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
5.2. jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.
Przedstawiciele Stron, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 2.1, sg uprawnieni
do reprezentowania odpowiedniej Strony we wszystkich sprawach zwigzanych
z wykonaniem niniejszej Umowy lub wyrazania w imieniu danej Strony zgody
w przypadkach, gdy Umowa uzaleznia od takiej zgody dopuszczalnos¢ dokonania
okreslonej czynnosci przez drugg Strone. Przedstawiciele Stron nie sg upowaznieni
do dokonywania zmian Umowy, chyba Zze upowaznienie do zmiany Umowy wynika
z udzielonego petnomocnictwa. Zastosowanie sie przez Wykonawce do polecen
Przedstawiciela Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami i nie uprawnia Wykonawcy
do domagania sie zmiany Umowy.
Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zastgpi¢ swojego Przedstawiciela lub ustanowic
dodatkowego Przedstawiciela do spraw okreslonego zakresu realizacji niniejszej
Umowy, w drodze zawiadomienia przekazanego drugiej Stronie. Zmiana Przedstawiciela
Zamawiajgcego lub ustanowienie dodatkowego Przedstawiciela, wywiera skutek
wzgledem Wykonawcy z poczatkiem dnia roboczego nastepujgcego bezposrednio po
dniu doreczenia zawiadomienia i nie wymaga zmiany Umowy.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby/osdb, o ktérych mowa
w ust. 2, jezeli uzna i uzasadni, ze osoba/osoby ta/te nie wykonuje/wykonujg nalezycie
swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby/oséb
niezwtocznie, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.
Osoby wskazane w ust. 2 muszg by¢ cztonkami wtasciwej Izby Samorzagdu Zawodowego
oraz zobowigzujg sie posiadac przez caty okres realizacji umowy aktualne ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej.

§ 8 Obowigzki Wykonawcy w zakresie robot budowlanych
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca przejmuje wszelkg odpowiedzialnos¢
za zdarzenia na terenie budowy, w szczegdélnosci za szkody w mieniu i na osobie.
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy robot budowlanych, z zastrzezeniem ust. 3,
nalezy wykonanie robét budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz w sposdb
zapewniajacy spetnienie wszelkich majgcych zastosowanie wymogow okreslonych prawem
polskim oraz prawem Unii Europejskiej oraz w szczegélnosci zgodnie z:
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

ztozong oferts,

Polskimi Normami oraz STWIORB (stanowigcg zatgcznik do SW2),

przepisami prawa z obszaru ochrony srodowiska i prawa budowlanego.

W przypadku, gdy STWIORB odwotuje sie do nieaktualnych lub nieobowigzujgcych
norm, dopuszczalne jest wykonanie robdét zgodnie z aktualnymi normami,
ktére zastgpity te wycofane. O takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest powiadomic Inspektora Nadzoru i uzyska¢ jego zgode.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy robét budowlanych nalezy dodatkowo:

zagospodarowanie we wtasnym zakresie, na witasny koszt i odpowiedzialnos¢,
wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z wykonywaniem robét - zgodnie
z przepisami ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021
r., poz. 779 ze zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1973). Na zagdanie Zamawiajacego Wykonawca
przedstawi do wgladu lub skopiowania oryginaty dokumentéw stosowanych
na potrzeby ewidencji odpaddw;

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci administracyjno-prawnej
i materialnoprawnej za skutki swojego dziatania lub zaniechania, w tym
w przewidzianej w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska oraz przepisach
dotyczacych utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, a takzie
na obszarze objetym oddziatywaniem wykonywanych robdét. Wykonawca
ma obowigzek zwolni¢ niezwtocznie Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu
wszelkich roszczen w tym zakresie;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci
lub urzadzen, z przyczyn lezacych po Stronie Wykonawcy — usuniecie zniszczen
lub uszkodzen,, dokonanie odpowiednich napraw i doprowadzenie do stanu
poprzedniego na koszt wtasny Wykonawcy, bez mozliwosci przedtuzenia terminu
wykonania Przedmiotu Umowy;

zapewnienie petnego bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robdt
budowlanych, poprzez prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg
budowlang i wykonawczg, uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
jak rowniez wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczeAstwa i higieny
pracy, aw szczegblnosci wykonywanie wszystkich prac, w tym pozarowo
niebezpiecznych, przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia kwalifikacyjne
oraz wymagane przeszkolenie w zakresie bhp i ppoz. Wszyscy pracownicy,
o ktérych mowa w § 5 ust. 1, przebywajacy na terenie budowy, muszg posiadad

$rodki ochrony osobistej zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

zapewnienie upowaznionym przez Zamawiajgcego osobom swobodnego dostepu
do terenu robdét lub obszaru objetego ich wptywem, w dowolnym miejscu
lub czasie, dla przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przepiséw bhp,
przeciwpozarowych lub ochrony S$rodowiska w szczegdlnosci sposobu
wykonywania robot, dostaw towaréw lub podejmowania innych czynnosci
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia;

zabezpieczenie wszelkich przytagczy medidw lub linii energetycznych istniejgcych
na terenie budowy;

uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji i innych niezbednych
dokumentdéw i warunkéw w celu ciggtego zaopatrzenia terenu budowy w media,
odprowadzanie wdéd pochodzgcych z odwodnienia wykopdw, sciekdw bytowych
na czas realizacji robét budowlanych;

wykonanie wszelkich dziatan majgcych na celu zabezpieczenie terenu budowy
i obszaru oddziatywania budowy, w szczegélnosci budynkéw i dziatek
sgsiadujagcych z terenem budowy, wiacznie z dziataniami koniecznymi
do zabezpieczenia i utrzymania ruchu na budowie, koniecznymi blokadami drég,
ustawieniem tablic informacyjnych i oSwietlenia, uzyskaniem wszelkich
koniecznych uprawnien, w tym zezwolen na korzystanie z drég publicznych, jak tez
przejeciem zwigzanych z tym kosztow;

uporzgdkowanie terenu budowy po zakornczeniu robét budowlanych;
przygotowanie dokumentacji i dokonanie wszelkich opfat zwigzanych z zajeciem
nieruchomosci, a w szczegdlnosci pasa drogowego. Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce réwnowartoscig kosztéw, ktére poniesie w imieniu i na rzecz
Wykonawcy robét budowlanych z tytutu zajecia nieruchomosci, wystawiajgc note
obcigzeniowg;

przejecie petnej odpowiedzialnosci za odszkodowania i straty, ktére mogg
wynikngé z tytutu realizacji robdt budowlanych (chyba, ze uzgodnienia, umowy
z wtascicielami nieruchomosci stanowig inaczej), a takze naruszenia postanowien
zawartych w decyzjach, umowach i uzgodnieniach z wtascicielami nieruchomosci,
w szczegolnosci w  zakresie kar umownych oraz kosztéw odszkodowan
za wyrzadzone szkody lub straty, ktérymi moze zostaé obcigzony Wykonawca
lub Zamawiajacy z tytutu realizowanych przez Wykonawce prac. W przypadku
poniesienia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztéw, w imieniu i na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z niespetnieniem przez Wykonawce powyzszych wymagan,
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce réwnowartoscig poniesionych kosztow,
w tym usuniecia szkdd, strat lub natozonych kar, wystawiajgc note obcigzeniows;
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3.12. dokonywanie uzgodnied z Zamawiajagcym w zakresie wykonania robdt
budowlanych w formie pisemnej (papierowo lub elektronicznie — na adres e-mail
Zamawiajacego: biuro@tbs-bialogard.pl).

§ 9 Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za wszelkie szkody
wynikte na skutek lub w zwigzku z wykonywaniem obowigzkéw zwigzanych z realizacjg
Umowy.

§10 Odbiory robét budowlanych

1.  Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia.

2. Rozpoczecie odbioru czesciowego i koricowego, nastepuje w terminie do 7 (siedmiu) dni
roboczych od doreczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia
gotowosci obiektu lub jego czesci do odbioru.

3.  Odbioru czesciowego Ilub odbioru koncowego dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajgcego.

4. 7 czynnosSci odbioru czesciowego oraz odbioru koricowego zostanie sporzgdzony
i podpisany przez Strony protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru. Protokoty odbioru stanowig podstawe do wystawienia faktury VAT.

5.  Jezeli przesuniecie terminu odbioru nastgpi z winy Zamawiajgcego, kary umowne
nie bedg naliczane. Termin odbioru zostanie ustalony za porozumieniem Stron.

6. Jezeli wtoku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajgcy moze przerwaé¢ odbidor koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin
do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ich techniczng ztozonos¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego. W przypadku odmowy lub zaniechania usuniecia wad
przez Wykonawce Zamawiajgcy moze usungé te wady na koszt Wykonawcy.

7.  Jezeli w toku czynnosci odbioru Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady:

7.1. nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad
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10.

11.

12.

lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy

ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,

a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit

od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdinych;
7.2. nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, toZamawiajgcy moze zgda¢ rozebrania
elementdéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego
ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy
odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

Termin usuwania wad i usterek wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

Wykonawca powinien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koricowego wraz z kompletem
dokumentacji powykonawczej (i pozwoleniem na uzytkowanie) najpdzniej w ostatnim
dniu terminu, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej na cyfrowym nosniku danych w formacie PDF.
Odbidr koricowy nie moze trwac dtuzej niz 3 dni robocze. Po dokonaniu czynnosci
odbioru koncowego komisja podpisuje protokdt odbioru koricowego, stanowigcy
podstawe do dokonania koricowych rozliczen Stron.

§11 Gwarancja

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w okresie obowigzywania gwarancji
i rekojmi ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, na kwote w wysokosci co najmniej
2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych).

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia podpisania
przez komisje protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
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10.

11.

Wykonawca udziela -miesiecznej gwarancji za wady fizyczne robdt
budowlanych, liczagc od dnia podpisania przez komisje protokotu odbioru korcowego
przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela na dostarczone i zamontowane urzgdzenia gwarancje producenta,
jednak nie krétsza niz 24 miesiace.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach
w okresie gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu
gwarancyjnego.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzadzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest wéwczas
zobowigzany  przesta¢ = Wykonawcy  protokét  przeglagdu  gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy
i ocenie jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne
lub technologiczne  dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt iryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia, o ktérym mowa w art. 453 ust. 2 Pzp, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow
na zasadach ogdlnych.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.
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12.

13.
14.

15.

Nie pdzniej niz w ostatnim tygodniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy
wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usungc¢ wady.

Jesli wadliwosc¢ obiektu w okresie rekojmi lub gwarancji spowoduje powstanie roszczen
Zamawiajgcego przewyzszajacych kwote 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy pozostawionego na ten okres, Zamawiajgcy bedzie dochodzit naprawienia
szkody na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

§12 Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych

okolicznosciach:

1.1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

1.2. Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni
od daty przekazania terenu budowy lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie a przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni;

1.3. Wykonawca wykonuje roboty wadliwie lub niezgodnie z warunkami postepowania
badz stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie kolejnych 30 dni od uptywu terminu na zaptate, okreslonego
W niniejszej umowie;

2.2. Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku
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moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej
okolicznosci;

2.3. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia informacji

o okolicznosci je uzasadniajgcej, poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej

pod rygorem niewaznos$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Przed odstgpieniem

od umowy Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do realizacji stwierdzonego uchybienia

w terminie nie kréotszym niz 14 dni, przy czym ww. wezwanie nie jest wymagane

dla przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegétowe:

4.1. w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia;

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

4.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy;

4.4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robdt
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada;

4.5. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

5.1. dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

5.2. odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie
4.3, po cenach przedstawionych w kosztorysie, o ktérym mowa w § 1 ust. 9 pkt 9.1
a w przypadku braku cen tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen w kosztorysie,
po cenach rynkowych udowodnionych przez Wykonawce i zaakceptowanych
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przez Inspektora nadzoru;
5.3. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéow
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektéw i urzadzen;
5.4. przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi
na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Kosztorysy te opracowane zostang
w oparciu o zatozenia opisane w § 2 ust. 1 pkt 1.2.

§13 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1.1. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot
umowy;

1.2. za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego netto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwioki;

1.3. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci
500,00 ztotych za kazde zdarzenie;

1.4. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany; poswiadczonej
za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 16 ust.
6 umowy - w wysokosci 500,00 ztotych za kazde zdarzenie;

1.5. za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zapftate;

1.6. za brak zapfaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3
ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow;

1.7. za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
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lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego netto,

o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

1.8. za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w §5 ust. 1,
niezatrudnionej na umowe o prace — w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki
przypadek;

1.9. za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dziedn zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

1.10. za zwtoke w przedtozeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu:

a)  harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, o ktérym mowa w § 1
ust. 9 pkt 9.2 niniejszej umowy;

b)  kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej dedykowanej
dla przedmiotowej inwestycji, o ktérej mowa § 1 ust. 9 pkt 9.3 niniejszej
umowy;

c) kopii polisy ubezpieczeniowej typu CAR (Construction All Risk), o ktérej
mowa § 1 ust. 9 pkt 9.4 niniejszej umowy

- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy, liczonego za kazdy dzien zwtoki;

1.11. za zwtoke w aktualizacji harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego przez
Wykonawce —w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, okreslonegow § 3 ust. 1
niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potrgcane z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych.

Zamawiajgcy moze usung¢, bez zgody sgdu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy

i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona

od nowych termindw.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.2, czyli ,,za zwtoke

w wykonaniu przedmiotu umowy” oraz w ust. 1 pkt 1.9 ,za zwtoke w usunieciu wad

stwierdzonych przy odbiorze korncowym”, nie mogg przekroczyé 20% wynagrodzenia

umownego netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowaw § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 14  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

w wysokosci 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci:

zt, stownie:
W przypadku nienalezytego wykonania umowy lub nieusuniecia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wifasnoscia
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt
i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czesé, tj. 30% zostanie zwrécona
lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad
podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 2.1 niniejszej
umowy, wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy
w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu
do umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie 23 Specyfikacji warunkow
zamowienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

8§15 Zmiany umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong
na pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ istotnych zmian postanowiern umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych
przypadkach:
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2.1. wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany terminu realizacji

przedmiotu umowy o takg ilos¢ dni, w jakiej wystgpity wskazane okolicznosci

oraz usuwanie ich skutkéw, w zwigzku z:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa lub z btedéw dokumentacji, co Wykonawca
wykaze;

wykryciem instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych
w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli
i gestorow instalacji i urzadzen wymagajgcych przebudowy,
a uniemozliwiajgcych wykonywanie robét budowlanych w okresie powyzej
14 dni, co Wykonawca wykaze;

odkryciem na terenie budowy niewybuchéw lub niewypatéw
albo przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym, ktoérych
unieszkodliwienie badZ zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia
wykonywanie robét budowlanych w okresie powyzej 14 dni, co Wykonawca
wykaze,

brakiem mozliwosci prowadzenia robét na skutek warunkéw klimatycznych:
(gwattowne opady deszczu, wichury, gradobicia, $niezyce, powodzie i inne
anomalia klimatyczne) uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie préb (sprawdzen), dokonanie odbioréw, przez okres
powyzej 7 dni, co Wykonawca wykaze;

dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepisdw Kodeksu cywilnego,
nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazaniem
przez Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy,

wstrzymaniem prac budowlanych przez wifasciwy organ z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

innymi okoliczno$ciami niepowstatymi z winy Wykonawcy (w tym:
koniecznosciag wykonania robdét dodatkowych lub robdt zamiennych;
koniecznosciag wykonania robdét przez innego Wykonawce w miejscu
wykonywania prac budowlanych),

wystgpieniem okolicznosci, ktdérych Strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci;

Okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, muszg by¢ odnotowane w dzienniku

budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru lub udokumentowane
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stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.
2.2. zmiany o0s6b wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 —
w okoliczno$ciach i na zasadach na zasadach opisanych § 7 ust. 4-5;
2.3. zmiany wynagrodzenia umownego w przypadkach opisanych w § 2 — na zasadach
tamze opisanych.
W przedstawionych w ust. powyzszym przypadkach Strony ustalg nowe terminy, z tym,
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy ponad termin okreslony w § 6 ust. 1,
dokonana na podstawie okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 2.1 niniejszego
paragrafu, nie bedzie stanowi¢ podstawy do wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (,,waloryzacji wynagrodzenia”), o ktérych mowa
w art. 436 oraz art. 439 Pzp.

§16 Podwykonawstwo

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow,

zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,

poda w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.

W zwigzku z trescig art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

w brzmieniu nadanym ustawg z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektérych ustaw

w celu utatwienia dochodzenia wierzytelnosci oraz na podstawie art. 464 Pzp

wprowadza sie nastepujacg procedure akceptacji przez Zamawiajgcego uméw o roboty

budowlane z Podwykonawcami oraz zmian takich umow:

4.1. do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg oraz do dokonania
jakiejkolwiek jej zmiany wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W tym celu,
pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.3 umowy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu uzupetniony o wszystkie postanowienia
projekt umowy z Podwykonawcg lub projekt zmiany tej umowy. Ponadto wraz
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z projektem umowy lub projektem zmiany umowy (jesli zmiana dotyczy zakresu
rzeczowego powierzonych Podwykonawcy robdét) Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu w formie odrebnego dokumentu (np. kosztorysu, oferty itp.)
szczegétowy przedmiot robdt budowlanych, ktére majg by¢ powierzone
Podwykonawcy. W celu wyrazenia zgody Zamawiajgcy moze zgdaé dodatkowych
dokumentow,

4.2. jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedfozenia mu wymaganych
dokumentdéw nie zgtosi w formie pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie,
ze wyrazit zgode. Zamawiajgcy moze réwniez na podstawie art. 464 ust. 3 PZP
zgtosi¢ w powyzszym terminie w formie pisemnej zastrzezenia jesli projekt umowy
Podwykonawczej lub projekt jej zmiany jest niezgodny z niniejszg umowsa,
Specyfikacjag Warunkéw Zamodwienia, zawiera termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy niezgodny z zapisem ust. 6 niniejszego paragrafu lub zawiera
postanowienia niezgodne z postanowieniami ust. 2. Wykonawca jest rdwniez
zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartych uméw o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany.

Suma wynagrodzen netto wynikajgca z zawartych uméw podwykonawczych nie moze

przekroczy¢ wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy. Jezeli suma tych wynagrodzen przekroczy kwoty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajagcy odmowi akceptacji takiego Podwykonawcy
lub Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow. Wykonawca na kazde Zzadanie

Zamawiajgcego udzieli mu informacji lub przekaze zestawienia wynagrodzen zawartych

w poszczegdlnych  umowach podwykonawczych z  wyszczegdlnieniem  kwot

uregulowanych, wymagalnych, niewymagalnych i przewidywanych do zaptaty.

Termin zaptaty okreslony w umowie podwykonawczej nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni,

a okres rozliczeniowy nie dtuzszy niz 3 miesigce, a ostateczne rozliczenie

z Podwykonawcg nastgpi¢ musi przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy

z Zamawiajgcym. Jezeli termin zaptaty okresSlony w umowie podwykonawczej jest

dtuzszy niz okreslony w zdaniu poprzedzajagcym, a Zamawiajgcy skorzystat zamiast

z uprawnienia do odmowy wyrazenia zgody na zawarcie lub zmiane takiej umowy,

z uprawnienia do zgtoszenia sprzeciwu, Zamawiajacy jednoczesnie wzywa Wykonawce

do zmiany tej umowy poprzez jej dostosowanie do termindéw zaptaty okreslonych

W niniejszym ustepie w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania

Zamawiajgcego, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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10.

11.

12.

13.

Umowy Wykonawcy z Podwykonawcg i Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg
powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Obowigzkowi wyrazenia zgody przez Zamawiajacego podlegajg wszystkie umowy
podwykonawcze o roboty budowlane. Wykonawca winien po zawarciu umowy
podwykonawczej, a takze dalszych uméw podwykonawczych oraz zmian do tych uméw
przedtozy¢ ich kopie poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
w terminie 7 dni od daty ich zawarcia pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej
mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.4 umowy. Niezaleznie od powyiszego Wykonawca, pod
rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym, jest rowniez
zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmiany, a ktérych wartos¢ przekracza 50.000,00 zt
(stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych). Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Wykonawca winien wykona¢ w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
o podwykonawstwo oraz ich zmiany.

Zlecenie wykonania czesci robdt Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatar, uchybienia
i zaniedbania Dostawcéw oraz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdow
i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to byty
dziatania, wzglednie uchybienia jego wtasne.

Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia
przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 pkt 4.2 niniejszego paragrafu, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca nie mogg rozpoczac jakichkolwiek prac na terenie budowy.
Na roboty wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw gwarancji
i rekojmi udziela Wykonawca.

Rozliczenie z Podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Wykonawca jest wytgcznie
odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Zamawiajgcy wymaga, aby ostateczne
rozliczenie z Podwykonawcami i dalszymi  Podwykonawcami  nastgpito
przed ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajgcym. W razie podniesienia
jakichkolwiek roszczen z tytutu zapfaty za roboty budowlane przez Podwykonawce
w stosunku do Zamawiajgcego, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego ze wszelkich
zobowigzan w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty i wyréwna wszelkie straty
powstate po stronie Zamawiajgcego, w tym koszty sgdowe i koszty zastepstwa
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14.

prawnego Zamawiajgcego niezaleznie od wyniku postepowania w wysokosci
wynikajgcej z norm przepisanych lub kosztéw rzeczywistych $wiadczonej ustugi
zastepstwa z chwilg ustanowienia petnomocnika w sprawie. Zaptata z tego tytutu
nastgpi na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajacego zawierajgce wykaz kosztéw.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylfgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
14.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
14.2. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy albo
14.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy nie jest
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zdatne do potrgcenia Zamawiajgcy moze skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

15. Zamawiajgcy w razie naruszania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zasad bezpieczeAstwa na terenie budowy Ilub gdy wykonuje on roboty
bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny
z umowa, w tym z wymogami opisanymi w § 8 ust. 3 pkt 3.4 umowy, ma prawo zadania
usuniecia Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikow
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy. W razie zgtoszenia
pisemnego umotywowanego zastrzezenia co do Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy lub ich pracownika (-6w) zostang oni usunieci w terminie 3 dni
od zgtoszenia z terenu budowy. Wykonawca i Podwykonawca zagwarantujg to prawo
odpowiednio w umowie z Podwykonawcg i w umowie z dalszym Podwykonawca.

16. Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawcg
wskazanie adresu Zamawiajgcego, zgodnie z komparycjg niniejszej umowy.

§17  Sprawy nieuregulowane umowa
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem izwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz.U. 2021 poz. 2095 ze zm).

§ 18 Postanowienia koncowe

1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji
wierzytelnosci oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych
tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen
finansowych od Zamawiajgcego.

2. Ewentualne spory powstate na gruncie niniejszej umowy Strony rozstrzygng
polubownie, a w przypadku przekazania sprawy na droge sgdowa, spor rozstrzygnie sgd
powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego, ktory Strony uznajg za
wytgcznie wiasciwy.

3.  Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej podpisanej przez obie
Strony w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci, chyba ze umowa stanowi inaczej.

4, Umowe sporzagdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3  egz.
dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

5.  Zataczniki do umowy stanowigce jej integralng czesé:
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5.1. zatgcznik nr 1 — Specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami,
5.2. zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy,
5.3. zatacznik nr 3 — STWIORB (dopuszcza sie wersje elektroniczng na ptycie CD),
5.4. zatgcznik nr 4 — Warunki Zamdwienia,
5.5. zatgcznik nr - Dokumentacja budowlana:
1)  Projekt budowlany.
2)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
3)  Przedmiar robot.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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